

상태:	완료	시작시간:	2023/01/11
우선순위:	높음	완료기한:	
담당자:	채 혜진	진척도:	100%
범주:		추정시간:	0.00 시간
목표버전:		소요 시간:	0.00 시간
QA:	채 혜진	개발 검수자:	권 우탁
콜라보 번호:	Task #184397	이행 검수자:	권 우탁

설명
권우탁 부장님,
[결재요청]
[베트남 국세청] 매출/매입 인보이스_수정/대체 인보이스의 원세금계산서 정보 표시
- 오류원인 <INVOICE_DETAIL> - 원세금계산서에 관한 정보가 없습니다 - 적용사항 <INVOICE_DETAIL> - 결과에 originalInvoice 추가 - 참고사항 - 없음 - QA확인요청사항 - 없음 - 적용파일 - header.js - PUBLIC_GDT.js(1.0.0.8) - VNM_PUBLIC_GDT.ibx(1.0.0.8)
*i-SAS Studio 배포요청했습니다.
*소스를 SVN 커밋했습니다.
*API 데이터 해당 기관 추가했습니다.

이력

#1 - 2023/01/11 17:51 - In Thythavarak
- 상태를(를) 신규에서 진행(으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 0에서 10(으)로 변경되었습니다.
#2 - 2023/01/11 18:09 - 권 우탁
- 파일에 VNM_PUBLIC_GDT.ibx이(가) 추가되었습니다.
- 상태를(를) 진행에서 검수(으)로 변경되었습니다.
- 담당자를(를) 권 우탁에서 채 혜진(으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 10에서 70(으)로 변경되었습니다.
#3 - 2023/01/12 11:08 - 권 우탁
- 우선순위를(를) 보통에서 높음(으)로 변경되었습니다.
#4 - 2023/01/12 14:25 - 채 혜진

- 파일에 테스트결과표_VNM_PUBLIC_GDT #16601.docx이(가) 추가되었습니다.
- 담당자을(를) 채 혜진에서 권 우탁(으)로 변경되었습니다.

정상조회시 각 항목 정상처리 여부 O
버전 확인 O
필수값체크 O
오류값체크 O

#5 - 2023/01/12 15:14 - 권 우탁

- 상태을(를) 검수에서 이행검수(으)로 변경되었습니다.
- 담당자을(를) 권 우탁에서 채 혜진(으)로 변경되었습니다.
- 진척도을(를) 70에서 90(으)로 변경되었습니다.

#6 - 2023/01/12 15:35 - 채 혜진

- 상태을(를) 이행검수에서 완료(으)로 변경되었습니다.
- 진척도을(를) 90에서 100(으)로 변경되었습니다.

15:32 운영 업데이트 후 정상조회 하였습니다.

파일

[개발] Smart_API_DATA.xlsx	1.09 MB	2023/01/11	In Thythavarak
PUBLIC_GDT_COMMON_INVOICE_LIST_INVOICE_DETAIL_20230111.docx	20.230 MB	2023/01/11	In Thythavarak
VNM_PUBLIC_GDT.ibx	74.4 KB	2023/01/11	권 우탁
테스트결과표_VNM_PUBLIC_GDT #16601.docx	4.61 MB	2023/01/12	채 혜진