

와북 스크래핑(글로벌) - 결함(S) #17019

[베트남 국세청] 매입 인보이스 조회 항목 추가

2023/03/15 18:45 - In Thythavarak

상태:	완료	시작시간:	2023/03/15
우선순위:	보통	완료기한:	
담당자:	채 혜진	진척도:	100%
범주:		추정시간:	0.00 시간
목표버전:		소요 시간:	0.00 시간
QA:	채 혜진	개발 검수자:	권 우탁
콜라보 번호:	Task # 200430	이행 검수자:	권 우탁
설명 권우탁 부장님, [결재요청] [베트남 국세청] 매입 인보이스 조회 항목 추가 오류원인 - 없음 적용사항 <INVOICE_LIST,INVOICE_DETAIL> - 조회 논리 수정 참고사항 - 없음 QA확인요청사항 - 없음 적용파일 - header.js - PUBLIC_GDT.js(1.0.0.12) - VNM_PUBLIC_GDT.ibx(1.0.0.12) *i-SAS Studio 배포요청했습니다. *소스를 SVN 커밋했습니다. *API 데이터 해당 기관 추가했습니다.			

이력

- #1 - 2023/03/15 18:45 - In Thythavarak
- 상태를(를) 신규에서 진행(으)로 변경되었습니다.

- 진척도를(를) 0에서 10(으)로 변경되었습니다.
- #2 - 2023/03/17 15:02 - In Thythavarak
- 파일 값이 지워졌습니다. ([개발] Smart_API_DATA.xlsx)
- #3 - 2023/03/17 15:03 - In Thythavarak
- 파일에 [개발] Smart_API_DATA.xlsx이(가) 추가되었습니다.
- #4 - 2023/03/17 15:37 - 권 우탁
- 파일에 VNM_PUBLIC_GDT.ibx이(가) 추가되었습니다.

- 상태를(를) 진행에서 검수(으)로 변경되었습니다.

- 담당자를(를) 권 우탁에서 채 혜진(으)로 변경되었습니다.

- 진척도를(를) 10에서 70(으)로 변경되었습니다.

#5 - 2023/03/21 16:03 - 채 해진

- 파일에 테스트결과표_VNM_PUBLIC_GDT #17019.docx이(가) 추가되었습니다.
- 담당자을(를) 채 해진에서 권 우탁(으)로 변경되었습니다.

정상조회시 각 항목 정상처리 여부 O
버전 확인 O
필수값체크 O
오류값체크 O

#6 - 2023/03/22 18:13 - 권 우탁

- 상태을(를) 검수에서 이행(으)로 변경되었습니다.
- 담당자을(를) 권 우탁에서 채 해진(으)로 변경되었습니다.
- 진척도을(를) 70에서 80(으)로 변경되었습니다.

#7 - 2023/03/23 07:55 - 채 해진

- 상태을(를) 이행에서 완료(으)로 변경되었습니다.
- 진척도을(를) 80에서 100(으)로 변경되었습니다.

07:52 운영 업데이트 후 정상조회 하였습니다.

파일

PUBLIC_GDT_COMMON_INVOICE_LIST_INVOICE_DETAIL_20230315.docx	2023/03/15	In Thythavarak
[개발] Smart_API_DATA.xlsx	1.12 MB 2023/03/17	In Thythavarak
VNM_PUBLIC_GDT.ibx	75.9 KB 2023/03/17	권 우탁
테스트결과표_VNM_PUBLIC_GDT #17019.docx	4.5 MB 2023/03/21	채 해진