

상태:	완료	시작시간:	2023/04/20
우선순위:	보통	완료기한:	
담당자:	채 해진	진척도:	100%
범주:		추정시간:	0.00 시간
목표버전:		소요 시간:	0.00 시간
QA:	채 해진	개발 검수자:	권 우탁
콜라보 번호:	Task # 5879	이행 검수자:	권 우탁

설명
권우탁 부장님,
[결재요청]
[WABOOKS] GLOBAL/VNM/Wooribank 100201141639
- 오류원인 <TRANSACTION> - 결과형식이 잘못되었습니다 - 적용사항 <TRANSACTION> - 결과 처리 수정 - 참고사항 - 없음 - QA확인요청사항 - 없음 - 적용파일 - header.js - BANK_Woori.js (1.0.0.25) - GBL_BANK_Woori.ibx(1.0.0.25)
*i-SAS Studio 배포요청했습니다.
*소스를 SVN 커밋했습니다.

이력

#1 - 2023/04/20 11:35 - In Thythavarak
- 상태를(를) 신규에서 진행(으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 0에서 10(으)로 변경되었습니다.
#2 - 2023/04/20 13:46 - 권 우탁
- 파일에 GBL_BANK_Woori.ibx이(가) 추가되었습니다.
- 상태를(를) 진행에서 검수(으)로 변경되었습니다.
- 담당자를(를) 권 우탁에서 채 해진(으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 10에서 70(으)로 변경되었습니다.
#3 - 2023/04/20 13:49 - In Thythavarak
- 설명이 변경되었습니다.
#4 - 2023/04/20 14:04 - 채 해진
- 상태를(를) 검수에서 배포(으)로 변경되었습니다.

- 진척도율(률) 70에서 60(으)로 변경되었습니다.

#5 - 2023/04/25 15:47 - 채 해진

- 파일에 테스트결과표_GBL_BANK_Woori #17215.docx이(가) 추가되었습니다.
- 상태를(를) 배포에서 검수(으)로 변경되었습니다.
- 담당자율(를) 채 해진에서 권 우탁(으)로 변경되었습니다.
- 진척도율(률) 60에서 70(으)로 변경되었습니다.

정상조회시 각 항목 정상처리 여부 O
버전 확인 O
필수값체크 O
오류값체크 O

#6 - 2023/04/26 18:29 - 권 우탁

- 상태를(를) 검수에서 이행(으)로 변경되었습니다.
- 담당자율(를) 권 우탁에서 채 해진(으)로 변경되었습니다.
- 진척도율(률) 70에서 80(으)로 변경되었습니다.

#7 - 2023/04/26 20:29 - 채 해진

- 상태를(를) 이행에서 완료(으)로 변경되었습니다.
- 진척도율(률) 80에서 100(으)로 변경되었습니다.

20:28 운영 업데이트 후 정상조회 하였습니다.

파일

BANK_Woori_기업_LOGIN_ACCT_LIST_BALANCE_TRANSACTION	512 KB	2023/04/20	In Thythavarak
GBL_BANK_Woori.ibx	111 KB	2023/04/20	권 우탁
테스트결과표_GBL_BANK_Woori #17215.docx	524 KB	2023/04/25	채 해진