

상태:	완료	시작시간:	2023/02/08
우선순위:	보통	완료기한:	
담당자:	채 혜진	진척도:	100%
목표버전:		추정시간:	0.00 시간
		소요 시간:	0.00 시간
QA:	채 혜진	개발 검수자:	권 우탁
콜라보 번호:	Task # 191124	이행 검수자:	권 우탁

설명
권우탁 부장님, [결재요청] (Cambodia_NSSF) 환율 정보 스크래핑
- 오류원인 - 없음 - 적용사항 <FOREIGN_EXCHANGE> - 신규 개발 - 참고사항 - 없음 - QA확인요청사항 - 없음 - 적용파일 - header.js - PUBLIC_NSSF.js (1.0.0.1) - KHM_PUBLIC_NSSF.ibx (1.0.0.1)
*i-SAS Studio 배포요청했습니다.
*소스를 SVN 커밋했습니다.
*API 데이터 해당 기관 추가했습니다.

이력

#1 - 2023/02/08 16:14 - In Thythavarak
- 상태를(를) 신규에서 진행(으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 0에서 10(으)로 변경되었습니다.
#2 - 2023/02/08 16:23 - In Thythavarak
- 파일 값이 지워졌습니다. (KHM_PUBLIC_NSSF_COMMON_FOREIGN_EXCHANGE_20230208.docx)
#3 - 2023/02/08 16:24 - In Thythavarak
- 파일에 KHM_PUBLIC_NSSF_COMMON_FOREIGN_EXCHANGE_20230208.docx이(가) 추가되었습니다.
#4 - 2023/02/08 16:53 - 권 우탁
- 파일에 KHM_PUBLIC_NSSF.ibx이(가) 추가되었습니다.
- 상태를(를) 진행에서 검수(으)로 변경되었습니다.
- 담당자를(를) 권 우탁에서 채 혜진(으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 10에서 70(으)로 변경되었습니다.

#5 - 2023/02/10 09:40 - 채 혜진

- 파일에 테스트결과표_KHM_PUBLIC_NSSF #16766.docx이(가) 추가되었습니다.
- 담당자을(를) 채 혜진에서 권 우탁(으)로 변경되었습니다.

정상조회시 각 항목 정상처리 여부 O
버전 확인 O
필수값체크 O
오류값체크 O

#6 - 2023/02/10 10:18 - 권 우탁

- 상태를(를) 검수에서 이행검수(으)로 변경되었습니다.
- 담당자을(를) 권 우탁에서 채 혜진(으)로 변경되었습니다.
- 진척도을(를) 70에서 90(으)로 변경되었습니다.

#7 - 2023/02/10 10:32 - 채 혜진

10:30 ibx 운영 업데이트 완료. js은 isas studio 오류 해결 후 진행하겠습니다.

#8 - 2023/02/22 15:41 - 채 혜진

- 파일에 이미지 2023-02-22_154027_001.png이(가) 추가되었습니다.
- 상태를(를) 이행검수에서 완료(으)로 변경되었습니다.
- 진척도을(를) 90에서 100(으)로 변경되었습니다.

15:36 js업데이트 완료. 정상조회 확인하였습니다.

파일

[개발] Smart_API_DATA.xlsx	1.1 MB	2023/02/08	In Thythavarak
KHM_PUBLIC_NSSF_COMMON_FOREIGN_EXCHANGE_20230208.docx	108.4 KB	2023/02/08	In Thythavarak
KHM_PUBLIC_NSSF.ibx	64.4 KB	2023/02/08	권 우탁
테스트결과표_KHM_PUBLIC_NSSF #16766.docx	242 KB	2023/02/10	채 혜진
이미지 2023-02-22_154027_001.png	9.61 KB	2023/02/22	채 혜진